

Der Oberbürgermeister
Jochen Partsch

Postfach 11 10 61
64225 Darmstadt

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Herrn Stadtverordneten
Prof. Dr. Wolfgang Schöhl
AfD-Fraktion Darmstadt
Holzstraße 2
64283 Darmstadt

Der Oberbürgermeister
Jochen Partsch

Neues Rathaus am Luisenplatz
Luisenplatz 5a
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 13-2201 · 04
Telefax: 06151 13-2205
Internet: <http://www.darmstadt.de>
E-Mail: oberbuergemeister@darmstadt.de

Datum:
12. September 2019

**Ihre Kleine Anfrage vom 26.08.2019
Instandhaltung bzw. Instandsetzung der Hirtengrundhalle**

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Schöhl,

Ihre Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

Nach Abschluss der ersten Bauphase im Februar 2017 sollte der zweite Bauabschnitt – sprich Dachsanierung und Zugang zur Halle – in 2018 erfolgen.
Ist dieser zweite Bauabschnitt beendet, schon begonnen oder noch nicht angefangen worden?

Antwort:

Der zweite Bauabschnitt wird Mitte September 2019 weitergeführt.
Aus Kapazitätsgründen können die für die Gesamtmaßnahme beauftragten Fachplanungsbüros Haustechnik ihre Planungstätigkeit erst zu diesem Zeitpunkt wieder aufnehmen.

Frage 2:

Falls die Dachsanierung noch nicht erfolgt ist, fragen wir: Sind dadurch in der Vergangenheit Schäden durch die noch ausstehende Dachsanierung entstanden?

Antwort:

Nein.



Frage 3:

Was sind die Gründe für die eingetretene Verzögerung?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1

Frage 4:

Wenn sich die Dachsanierung weiter verzögert: Sind entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass es zum Beispiel bei Starkregen nicht zu Schäden kommen wird?

Antwort:

Da sich eine Sanierung über mehrere Bauabschnitte frühzeitig abzeichnete, wurde das in der Planung berücksichtigt.

Frage 5:

Kommt es durch die Verzögerung der notwendigen Arbeiten zu Kostensteigerungen – und wenn ja wie hoch?

Antwort:

Aktuell kann mit ca. 6 % Kostenerhöhung pro Jahr gerechnet werden. Aber auch diese Angabe ist gem. BKI (Baukostenindex) als statistischer Vergleichswert aller deutschen Baumaßnahmen und –projekte aktuell keine verlässliche Größe.

Frage 6:

Wie sieht der aktuelle Zeitplan für die endgültige Fertigstellung der Instandhaltungsarbeiten aus?

Antwort:

In diesem Jahr wird mit den notwendigen Planungen für das Dach begonnen.

Das gliedert sich in zwei Bereiche:


- Innenbereich: neue Lüftungsanlage/neue Beleuchtung und Deckenstrahlheizung
- Außenbereich: Sanierung Dach mit neuer Begrünung

Der Sanierungsbereich im Innenbereich soll über die Sommermonate 2020 erfolgen. Während der Sanierung muss die Halle gesperrt werden.

Die Dachsanierung könnte losgelöst von der Sanierung im Innenbereich erfolgen, soll aber möglichst zeitgleich passieren. Hier sind auch die Ausschreibungsergebnisse maßgeblich.

Ein Zeitplan wird erstellt, wenn die Planungen vorangeschritten sind. Das wird Ende 2019 der Fall sein.

Mit freundlichen Grüßen



Jochen Partsch
Oberbürgermeister

Verteiler:

Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste

Pressestelle () zur Publikation

(X) zur Kenntnis

Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA)



Fraktionsbüro der AfD Darmstadt
Holzstr.2, 64283 Darmstadt
TEL : 06151 6279 404
FAX : 06151 6279 402

www.AfD-Darmstadt-Fraktion.de
www.facebook.com/AfD-Fraktion-Darmstadt
info@AfD-Darmstadt-Fraktion.de

AfD-Fraktion Darmstadt Holzstr.2 , 64283 Darmstadt

STAVO-Büro
z.Hd. Herrn Daum
Luisenplatz 5A
64283 Darmstadt

Darmstadt, den 26.8.2019

Kleine Anfrage der AfD-Fraktion Darmstadt an den Magistrat

Betreff: Instandhaltung bzw. Instandsetzung der Hirtengrundhalle

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf unsere kleine Anfrage vom 25.8.2016 und Ihre Antwort vom 25. September 2016 hat die AfD-Fraktion folgende Fragen an den Magistrat:

1. Nach Abschluss der ersten Bauphase im Februar 2017 sollte der zweite Bauabschnitt - sprich Dachsanierung und Zugang zur Halle - in 2018 erfolgen. Ist dieser zweite Bauabschnitt beendet, schon begonnen oder noch nicht angefangen worden?
2. Falls die Dachsanierung noch nicht erfolgt ist, fragen wir: Sind dadurch in der Vergangenheit Schäden durch die noch ausstehende Dachsanierung entstanden?
3. Was sind die Gründe für die eingetretene Verzögerung?
4. Wenn sich die Dachsanierung weiter verzögert: Sind entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass es zum Beispiel bei Starkregen nicht zu Schäden kommen wird?
5. Kommt es durch die Verzögerung der notwendigen Arbeiten zu Kostensteigerungen - und wenn ja wie hoch?
6. Wie sieht der aktuelle Zeitplan für die endgültige Fertigstellung der Instandhaltungsarbeiten aus?

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Schöhl
AfD-Stadtverordneter