

**Bürgermeister  
Rafael Reißer**

Postfach 11 10 61  
64225 Darmstadt

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt



Herren Stadtverordneten  
Günter Zabel  
Prof. Dr. Wolfgang Schöhl  
AfD-Fraktion  
Holzstraße 2  
64283 Darmstadt

Bürgermeister  
**Rafael Reißer**

Neues Rathaus am Luisenplatz  
Luisenplatz 5a  
64283 Darmstadt  
Telefon: 06151 13-2301 – 04  
Telefax: 06151 13-2214  
Internet: <http://www.darmstadt.de>  
E-Mail: [buergermeister@darmstadt.de](mailto:buergermeister@darmstadt.de)

Datum:

1.9.2020

**Ihre Kleine Anfrage vom 9.8.2020  
Anfrage zur Hirtengrundhalle**

Sehr geehrte Herren Stadtverordnete,

Ihre o. g. Kleine Anfrage vom 9.8.2020 beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

Welche Arbeiten wurden in den fünf zurückliegenden Jahren durchgeführt und beendet?  
Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren.

Antwort:

In Folge der Flüchtlingsunterbringung erfolgten folgende Baumaßnahmen in der Hirtengrundhalle:

- 2016: Sanierung Hallenboden
- 2017: 1. Bauabschnitt (BA) im Umkleidebereich: Erneuerung der Umkleiden / Umkleiden/Duschen und der dazugehörige Teil der Lüftungsanlage, Kosten hierfür 1.402.000,- €
- 2018: 1. BA Restarbeiten Lüftungsanlage, Gesamtkosten 1. BA: 1.723.600,- €

Frage 2:

Welche Kosten sind dabei angefallen? Bitte Aufschlüsselung nach Jahren.

Antwort:

Siehe Beantwortung zu Frage 1.

Frage 3:

Welche Arbeiten stehen noch aus und mit welchen Kosten wird für diese Arbeiten gerechnet?

...



Antwort:

Ausstehend sind noch die Sanierung des Hallendachs, die Installation einer Deckenstrahlheizung und die Erneuerung der Belüftungsanlage. Die Kosten für diesen zweiten Bauabschnitt werden überschlägig auf EUR 3.500.000 geschätzt.

Frage 4:

Ist geplant, die sehr beschränkten Parkmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Sanierung der Hirtengrundhalle zu erweitern?

Antwort:

Nein. Dies ist im Rahmen der o. g. geplanten Sanierungsmaßnahme nicht geplant.

Frage 5:

Wenn ja, gibt es dafür schon eine Planung und wie sieht diese aus?

Antwort:

Entfällt, siehe 4.).

Frage 6:

Wann ist mit der endgültigen Fertigstellung aller Arbeiten zu rechnen?

Antwort:

Der Beginn ist für 2021 geplant. Für die Sanierung in der Halle sind ca. 10 Monate eingeplant. Voraussichtliche Fertigstellung Herbst/Winter 2021.

Frage 7:

Wie hoch war die ursprüngliche Kostenplanung?

Antwort:

Der 1. BA wurde mit 1,2 Mio € geschätzt und schloss mit 1,72 Mio € ab.  
2. BA siehe Antwort 3.

Frage 8:

Wie erklärt sich der zu erwartende Kostenanstieg?

Antwort:

Der Kostenanstieg im 1. BA kam durch notwendige Zusatzmaßnahmen zustande. Gutachten, zusätzliche Containerstellung, baulicher Mehraufwand sowie die Bauantragsstellung / Genehmigung waren im Vorfeld nicht absehbar.

Frage 9:

Mit welchem Anteil wird sich das Land an den Gesamtkosten letztendlich beteiligen?

Bitte um Aufschlüsselung der Kosten in

- a) flüchtlingsbedingte Renovierungsarbeiten
- b) reine Bausanierungskosten

Antwort:

Von den tatsächlichen Sanierungskosten in Höhe von 1.723.600,- € hat das Land 1.655.000,- € zurück erstattet. Die Stadt hat somit 68.600,- € für die Baumaßnahme des 1. BA zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen



Rafael Reißer  
Bürgermeister

**Verteiler:**

Büro des Oberbürgermeisters

Büro des Bürgermeisters

Büro der Stadtverordnetenversammlung

Magistratsgeschäftsstelle

Pressestelle (x) zur Kenntnis

( ) zur Publikation

Kopie an -52-, Dez. I, IDA



## AfD-Fraktion

Holzstr. 2, 64283 Darmstadt  
Tel. 06151 6279 404 Fax – 402  
[www.AfD-Darmstadt-Fraktion.de](http://www.AfD-Darmstadt-Fraktion.de)  
[info@AfD-Darmstadt-Fraktion.de](mailto:info@AfD-Darmstadt-Fraktion.de)

AfD-Fraktion Holzstr. 2 64283 Darmstadt

An das Stadtverordneten-Büro  
der Stadt Darmstadt  
z. Hd. Herrn Daum  
Im Carree 3  
64283 Darmstadt

09.08.2020

### Anfrage zur Hirtengrundhalle

Da sich die Sanierung der Hirtengrundhalle bereits über etliche Jahre hinzieht (Gespräch vor Ort fand am *02.06.2016* mit dem Bürgermeister Reißer und Vertretern der IDA statt) bitten wir um Beantwortung nachfolgender Fragen:

1. Welche Arbeiten wurden in den fünf zurückliegenden Jahren durchgeführt und beendet? Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren.
2. Welche Kosten sind dabei angefallen? Bitte Aufschlüsselung nach Jahren.
3. Welche Arbeiten stehen noch aus und mit welchen Kosten wird für diese Arbeiten gerechnet?
4. Ist geplant, die sehr beschränkten Parkmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Sanierung der Hirtengrundhalle zu erweitern?
5. Wenn ja, gibt es dafür schon eine Planung und wie sieht diese aus?
6. Wann ist mit der endgültigen Fertigstellung aller Arbeiten zu rechnen?
7. Wie hoch war die ursprüngliche Kostenplanung?
8. Wie erklärt sich der zu erwartende Kostenanstieg?
9. Mit welchem Anteil wird sich das Land an den Gesamtkosten letztendlich beteiligen? Bitte um Aufschlüsselung der Kosten in
  - a) flüchlingsbedingte Renovierungsarbeiten
  - b) reine Bausanierungskosten

Für die AfD-Fraktion

Günter Zabel  
Fraktionsvorsitzender

Prof. Dr. Wolfgang Schöhl  
1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender

*G. Zabel*      *W. Schöhl*